

# Rappel des étapes de construction du PLUi 2016 - 2023

**2016**

## DIAGNOSTIC

Identification et hiérarchisation des enjeux de territoire  
*Temps de rencontre avec les habitants*

Etat initial de l'environnement



**2017-2018**

## PADD

Projet d'Aménagement et de Développement Durables :  
Définition du projet de territoire

**Début 2021**  
Mise à jour du diagnostic

**Printemps 2021**

Ajustement des objectifs du PADD

**Été et Automne 2021**

Traduction réglementaire des ajustements  
(zonage - OAP - règlement)

**2018-2019**

## TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Règlement écrit et graphique (zonage)



**2019-2020**

## PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Formalisation du dossier de PLU et arrêt du projet (janvier 2020)

**Approbation et application du PLUi**

**Enquête publique (1 mois)**

**2022 - 2023**

Procédure administrative

**Été 2020 :**  
Avis défavorable ou réservé des personnes publiques  
(Etat, chambre d'agriculture, Région)

**2<sup>ème</sup> arrêt du projet**  
(avril 2022)

Consultation et avis des personnes publiques sur le projet

**Concertation avec les habitants**